



Notă privind stadiul îndeplinirii Sarcinii de Guvern din data de 16 iulie 2026, referitoare la transmiterea documentelor în vederea depunerii Cererii de Plată nr.5

I. Elemente de context

În urma celei de-a treia renegocieri a Planului național de redresare și reziliență, valoarea acestuia este de 20.106.860.700 euro din care 13.566.055.514 euro grant și 6.540.805.186 euro loan.

Noul CID va fi aprobat la data de 7 august, urmând ca, în aceeași zi, să fie depusă cererea de plată nr. 5, iar cererea de plată nr. 6 să fie depusă la sfârșitul lunii septembrie.

Noul profil al cererii de plată nr.5, așa cum a fost agreat cu Comisia Europeană, include 75 de ținte și jaloane.

II. Aspecte privind depunerea cererii de plată nr.5

În acest context, urmare prezentării în Ședința de Guvern din data de 16 iulie 2026 a *Notei privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată nr.5*, s-a formulat o Sarcină de Guvern, care prevede că toți Coordonatorii de Reforme/Investiții au obligația de a finaliza și de a transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cover note-urile aferente țăintelor și jaloanelor aflate în responsabilitatea acestora, să întocmească și să transmită listele de verificare și toate celelalte documente necesare pentru depunerea Cererii de Plată nr. 5, până la termenul de 23 iulie 2026.

Urmare centralizării documentelor și verificării documentelor transmise de către Coordonatorii de Reforme/Investiții, rezultă faptul că au fost transmise un număr de **44 cover-note-uri finale consultate preliminar cu COM**, pentru care așteptăm feedback. Pentru un număr de alte **21 de cover note-uri primite, au fost inițiate discuții tehnice** cu Coordonatorii de Reforme și/sau Investiții în vederea integrării tuturor observațiilor MIPE/CN. Celelalte **10 cover-note-uri nu au fost transmise** către MIPE/CN până la data de 22 iulie 2026 (responsabili: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - 31, 49, 51, 53, Ministerul Energiei - 120, 126, Ministerul Finanțelor - 196, 216, 217, 232).

La acest moment au fost identificate următoarele aspecte care trebuie avute în vedere în perioada imediat următoare, pentru a ne asigura că sunt îndeplinite toate cerințele asumate în relația cu Comisia Europeană:

1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:

- Jalonul 34 - *Intrarea în vigoare a actului (actelor) legislativ(e) pentru desemnarea zonelor de protecție strictă - adoptarea ordinelor de ministru* privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, după conciliere cu Ministerul Agriculturii;
- Jalon 31 - Intrarea în vigoare a actului normativ aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității - Urmează aprobarea HG în ședința din 23.07.2026.
- Elaborarea și transmiterea în formă finală a cover note-urilor, precum și a documentelor justificative pentru Jaloanele/Țintele 31, 34, 49, 51, 53;

2. Ministerul Energiei

- Jalonul 126 - *Instituirea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil pentru hidrogenul din surse regenerabile - adoptarea actelor normative* primare și secundare (OM MEn/MEDAT -

9 prescripții ISCIR, Ordin comun MEn - MDLPA privind reglementarea locațiilor stațiilor de hidrogen, Ordin MEn transpunere standarde hidrogen, HG MEn sancțiuni consumatori hidrogen, Ordin ANRE privind Codul Hidrogenului)

- *Jalonul 120 - Capacitate suplimentară de energie din surse regenerabile instalată și conectată la rețea - este necesară prezentarea unor documente (Transelectrica/operatori distribuție) care să confirme capacitatea totală conectată la rețea;*
- 3. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
 - Elaborarea și transmiterea cover note-ului, precum și a documentelor justificative pentru Ținta 155, după emiterea raportului de audit estimat la sfârșitul săptămânii viitoare;
- 4. Ministerul Finanțelor
 - Elaborarea și transmiterea cover note-urilor, precum și a documentelor justificative pentru Jaloanele 196, 216, 217, 232;
- 5. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 - **Desemnarea zonelor de accelerare** a producerii de energie din surse regenerabile pe o suprafață de 32.000 ha, ca urmare efectuării studiilor pedologice, prin OM MADR;
 - Clarificarea Jalonului 508 cu privire la îndeplinirea cerinței privind recepționarea celor 4 autovehicule cu zero emisii până la data de 31.08.2026 în condițiile în care din SEAP rezultă că perioada de evaluare a fost prelungită până la data de 26 august 2026.

Situația detaliată a stadiului transmiterii cover note-urilor este prezentată în Anexă.

În plus, în procesul de adoptare a actelor normative necesare îndeplinirii jaloanelor și Țintelor incluse în cererea de plată nr.5, toți coordonatorii de reforme și/sau investiții vor avea în vedere respectarea principiului ireversibilității, prin asigurarea că prevederile proiectelor normative nu afectează măsurile considerate deja îndeplinite de către COM în cererile de plată anterioare.

Următorii coordonatori de reforme și/sau investiții care au raportat sume utilizate în trimestrul II 2026 trebuie să transmită /să încarce de urgență în aplicația Status PNRR documentele justificative aferente cheltuielilor declarate în vederea finalizării verificărilor tuturor Țintelor și jaloanelor cuprinse în cererea de plată nr.5:

- Ministerul Finanțelor, pentru componenta de grant trimestrul II 2026
- Ministerul Educației și Cercetării, pentru componenta de grant trimestrul II 2026
- Ministerul Energiei, pentru componenta de grant trimestrul II 2026
- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru componenta de grant trimestrul II 2026.

Următorii coordonatori de reforme și/sau investiții trebuie să întreprindă cu celeritate demersurile necesare pentru pregătirea documentelor justificative și a tuturor informațiilor necesare depunerii cererii de plată, din perspectiva verificării neregulilor grave și dublei finanțări, după cum urmează:

1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5 - parțial;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP - parțial
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post - parțial;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

2. Ministerul Energiei

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5 - parțial;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5 - parțial
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post - parțial;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

3. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5 - parțial;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5 - parțial
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post - parțial;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

4. Ministerul Finanțelor

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post- parțial;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

5. Autoritatea Națională pentru Cercetare

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post- parțial;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

6. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post- parțial;

- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

7. Ministerul Educației și Cercetării

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post- parțial;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5;
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real);

9. ANFP

- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

10. Ministerul Muncii Familiei Tineretului și Solidarității Sociale

- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5- parțial;
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post- parțial;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real) - parțial.

11. Ministerul Sănătății

- Elaborarea și transmiterea Listei de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări, pentru fiecare T/J inclus în CP5;
- Elaborarea și transmiterea Instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă pentru fiecare T/J inclus în CP5;
- Finalizarea verificărilor administrative a procedurilor de achiziție și încărcarea Rapoartelor de verificare ex-post;
- Raportarea în instrumentul Arachne (completarea și încărcarea fișierelor de tip .xml actualizate cu toate informațiile privind contractele de finanțare, contractele de achiziție, beneficiarul real).

Coordonatorii de reforme și/sau investiții trebuie să finalizeze închiderea tuturor constatărilor și recomandărilor formulate în rapoartele Autorității de Audit, precum și în rapoartele DGECFIN, întrucât jaloanele și țintele aferente nu pot fi considerate îndeplinite în mod satisfăcător atât timp cât există

constatări sau recomandări deschise, nesoluționate ori fără măsuri de remediere implementate și documentate corespunzător. În acest sens, aceștia au obligația de a transmite, pentru fiecare constatare în cauză, documente justificative concrete privind stadiul implementării măsurilor de remediere.

III. Concluzii

MIPE solicită următoarea sarcină de Guvern:

Toți coordonatorii de reforme și/sau investiții au obligația de a finaliza, până cel târziu la data de 30 iulie 2026, toate sarcinile restante aflate în responsabilitatea acestora, așa cum au fost detaliate în prezenta notă, precum și să țină cont de toate solicitările punctuale ale MIPE, în calitatea sa de coordonator național al PNRR.

Dragoș-Nicolae PÎSLARU
Ministru