



**Notă privind stadiul îndeplinirii Țintelor și jaloanelor din cadrul Cererii de Plată nr.5
la data de 13 august 2026**

I. Elemente de context

În urma celei de-a treia renegocieri a Planului național de redresare și reziliență, valoarea acestuia este de 20.106.860.700 euro din care 13.566.055.514 euro grant și 6.540.805.186 euro loan.

Noul profil al cererii de plată nr.5, așa cum a fost agreat cu Comisia Europeană, include 75 de ținte și jaloane.

II. Aspecte privind depunerea cererii de plată nr.5

În acest context, urmare prezentării în Ședința de Guvern din data de 16 iulie 2026 a *Notei privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată nr.5*, s-a formulat o Sarcină de Guvern, care prevede că toți Coordonatorii de Reforme/Investiții au obligația de a finaliza și de a transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cover note-urile aferente Țintelor și jaloanelor aflate în responsabilitatea acestora, să întocmească și să transmită listele de verificare și toate celelalte documente necesare pentru depunerea Cererii de Plată nr. 5, până la termenul de 23 iulie 2026.

În cadrul penultimei Ședințe de Guvern, termenul a fost extins până la 30 iulie 2026.

În urma centralizării și verificării documentelor transmise de coordonatorii de reforme și investiții, rezultă că un număr de **69 de cover note-uri** au fost consultate preliminar cu Comisia Europeană (COM). Dintre acestea, pentru **59 de cover note-uri** au fost primite observații și solicitări de completare din partea COM, care au fost integrate, documentele fiind ulterior încărcate în FENIX. Pentru **11 de cover note-uri**, sunt în curs de integrare observații COM și MIPE/CN, în vederea îndeplinirii.

Totodată, pentru **2 jaloane**, cover-note-urile finale nu au fost încă transmise de către coordonatorii de reforme și investiții.

La acest moment au fost identificate următoarele aspecte care trebuie avute în vedere în perioada imediat următoare, pentru a ne asigura că sunt îndeplinite toate cerințele asumate în relația cu Comisia Europeană:

1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:

- Jalonul 34 - *Intrarea în vigoare a actului (actelor) legislativ(e) pentru desemnarea zonelor de protecție strictă - adoptarea ordinelor de ministru* privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, după conciliere cu Ministerul Agriculturii și cu Academia Română; Ordinul a fost publicat în transparență pe site-ul MMAP la data de 03.08.2026, fiind estimat termenul de 20.08.2026 pentru publicarea în Monitorul Oficial. În condițiile în care există textul final agreat de ministerele implicate, poate fi depusă cererea de plată cu varianta semnată a proiectului de act normativ (fără publicare în Monitorul Oficial).
- Jalonul 31 - *Intrarea în vigoare a actului normativ aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității* - Legea a fost contestată la Curtea Constituțională și se află pe ordinea de zi a ședinței din data de 12.08.2026. După promulgare și publicare în MO, CN-ul va fi actualizat. În condițiile în care legea a fost, totuși, aprobată în Parlament, s-ar putea depune cererea de plată, pornind de la ideea promulgării ulterioare.
- Jalonul 49 - *Centre de colectare cu aport voluntar construite* - Nu au fost transmise documente justificative (procese verbale de recepție care să demonstreze atingerea indicatorului - 300 CAV-uri). Lotul 7 (30 bucăți CAV) a contestat în aprilie 2026 și nu s-a mai reluat. MMAP a

transmis la MIPE un număr de 200 de procese-verbale de recepție și se angajează că va transmite încă cel puțin 85 procese verbale de recepție (o parte fiind preluate de la AFM), urmând să atingă pragul minim de 285 permis, luând în calcul abaterea minimă de 5%. Termenul limită pentru transmiterea tuturor documentelor justificative este 13.08.26.

2. Ministerul Energiei

- *Jalonul 126 - Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului juridic/Reforma 4 - Instituirea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil pentru hidrogenul din surse regenerabile* - Din actele normative rămase a fi adoptate în vederea îndeplinirii jalonului, facem precizarea că **prescripțiile tehnice ale ISCIR privind hidrogenul** au fost aprobate de către MEDAT prin ordine de ministru și publicate în Monitorul Oficial la datele de 7 august, respectiv 12 august.

La acest moment, rămân de adoptat următoarele:

- **Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon**, care se află în procedură parlamentară, la Senat, în regim de urgență. Acesta se va afla printre proiectele de acte normative supuse sesiunii extraordinare din data de 25 august 2026.
- **Ordinul ANRE privind Codul Hidrogenului**
În urma întâlnirii desfășurate în format video-call între Ministerul Energiei, ANRE și MIPE, la data de 10.08.2026, a fost transmisă către ANRE o scrisoare de sprijin din partea Ministerului Energiei, cu caracter urgent, în vederea identificării elementelor necesare elaborării și adoptării Codului Hidrogenului sau, după caz, a unui cadru de reglementare specific privind hidrogenul. Acesta ar urma prevadă actualizarea standardele de siguranță, normele tehnice și cerințele de reglementare de-a lungul întregului lanț valoric al hidrogenului și să constituie, cadrul național necesar pentru îndeplinirea unei cerințe a Jalonului 126. Ministerul Energiei estimează că proiectul de act normativ va fi publicat pe pagina de internet a ANRE la data de 14.08.2026, cu termen de adoptare 31.08.2026.
- **Ordinul comun MDLPA - Ministerul Energiei privind aprobarea instrucțiunii tehnice pentru evaluarea riscului în procedurile de urbanism și autorizare a construcțiilor pentru infrastructura de hidrogen**: Forma ordinului a fost agreată între MDLPA și Ministerul Energiei și publicată pe site-urile ambelor instituții la data de 07.08.2026, în vederea parcurgerii etapei de transparență decizională de 10 zile. Termenul estimat pentru finalizarea procedurii este 17.08.2026, cu termen de adoptare 18-31 august 2026.
- **Adoptarea la nivel național, prin traducerea în limba română a 5 standarde referitoare la hidrogen, de către ASRO (Asociația de Standardizare din România)**: Ministerul Energiei estimează ca termen pentru finalizarea traducerii și transmiterea pachetului de 5 standarde către Ministerul Energiei data de **25.08.2026**, iar recepționarea acestora la nivelul ministerului este estimată a avea loc cel târziu la data de **28.08.2026**.

În absența, cel puțin, a drafturilor documentelor menționate mai sus, agreate la nivel de ministru/Guvern, nu poate fi asumată responsabilitatea depunerii cererii de plată.

3. Autoritatea Națională pentru Cercetare

Jalonul 276 - *Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) ce vizează crearea unui mediu favorabil investițiilor publice și private în cercetare, dezvoltare și inovare* - Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în 20.07.2026 și trebuie urmată de legislația subsecventă, după cum urmează:

1. **Ordin al ministrului educației și cercetării** - metodologia privind lista soluțiilor informatice, specificațiile funcționale, standardele de interoperabilitate și modalitatea de utilizare a acestora - document finalizat și transmis în consultare informală COM. ANC a precizat că pot fi necesare mici ajustări, în special pentru metodologia aferentă acestui punct. ANC estimează ca termen de adoptare 21.08.2026.

2. **Ordin al ministrului educației și cercetării** - ROF Observatorul Cercetare-Dezvoltare și Inovare (OCDI) - document finalizat și transmis în consultare informală COM. ANC precizează că, ulterior adoptării HG de reorganizare, ROF-ul ANC va include OCDI și Rolnovare. ANC estimează ca termen de adoptare 21.08.2026.

3. **Ordin al ministrului educației și cercetării** - ROF Rolnovare - document finalizat și transmis în consultare informală COM. ANC precizează că, ulterior adoptării HG de reorganizare, ROF-ul ANC va include OCDI și Rolnovare. ANC estimează ca termen de adoptare 21.08.2026.

4. **Ordin al ministrului educației și cercetării** - cadrul reglementat pentru unitățile/compartimentele de inovare și transfer tehnologic - draft în lucru; ANC estimează ca termen de adoptare 21.08.2026.

ANC nu a transmis informații clare privind momentul adoptării Hotărârii de Guvern privind reorganizarea instituției, invocând observații ale MJ și ANFP. ANC va răspunde acestor observații, în vederea adoptării actului normativ.

În condițiile în care se adoptă H.G și cele patru ordine sunt semnate, se poate depune cererea de plată.

4. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

- *Ținta 245 - Acte legislative/modificări referitoare la IMM-urile cărora li s-a aplicat testul*

În data de 07 august, COM a solicitat informații suplimentare cu privire la monitorizarea și continuarea activității GEIEAN și după iunie 2026, ca urmare solicitării documentării țintei.

MEDAT trebuie să consolideze baza de date a tuturor proiectelor de acte normative 2024-2026, înaintate pentru consultare MEDAT. De asemenea, la solicitarea COM, MEDAT va întocmi o analiză a întregului portofoliu de acte normative. În măsura în care consideră necesar, MEDAT poate solicita o ședință tehnică cu COM, pentru clarificarea mecanismului de verificare.

În condițiile solicitării exprese din partea COM, nu se poate depune cererea de plată fără transmiterea tabelului centralizator.

5. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

- Jalonului 508 - *Echipamente pentru Agenția Domeniilor Statului* - ADS trebuie să recepționeze 4 autovehicule cu zero emisii până la data de 31.08.2026. MADR ne-a informat că a fost suspendată intrarea în vigoare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 3 la HG nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea MADR, prin care sintagma „autovehicul” era înlocuită cu „autoutilitară” și, din această cauză, contractul de furnizare nu mai poate fi semnat.

MADR ia în calcul aprobarea prin lege a modificării prevăzute de H.G 30/2017, în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Atragem atenția că recepția trebuie făcută înainte de 31.08.26. Fără confirmarea că recepția poate fi făcută înainte de 31.08.26, nu poate fi depusă cererea de plată.

Situația detaliată este prezentată în Anexă.

În plus, în procesul de adoptare a actelor normative necesare îndeplinirii jaloanelor și țăintelor incluse în cererea de plată nr.5, toți coordonatorii de reforme și/sau investiții vor avea în vedere respectarea principiului ireversibilității, prin asigurarea că prevederile proiectelor normative nu afectează măsurile considerate deja îndeplinite de către COM în cererile de plată anterioare.

III. Concluzii

Unele dintre aspectele menționate anterior, care vizează adoptarea actelor normative, pot fi soluționate și, după caz, asumate prin intermediul variantelor draft, aflate în diverse etape de adoptare (consultare publică, transparență, avizare interministerială, etc). Cu toate acestea, în cazul elementelor pe care, în analiza MIPE/CN au fost marcate în mod expres ca fiind esențiale pentru îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor, situația este diferită, întrucât acestea reprezintă condiții necesare pentru finalizarea demersurilor aferente cererii de plată.

În acest caz, până la clarificarea acestor aspecte, cererea de plată nu poate fi depusă, existând riscul ca neîndeplinirea elementelor esențiale să afecteze în mod direct îndeplinirea criteriilor aferente jaloanelor și, implicit, procesul de evaluare a cererii.

Având în vedere importanța acestor elemente și impactul direct asupra posibilității de depunere a cererii de plată, este necesară tratarea cu celeritate a tuturor aspectelor aflate în responsabilitatea CRI. În acest sens, se impune identificarea și soluționarea, cu prioritate, a eventualelor neclarități sau documente lipsă, astfel încât condițiile necesare pentru îndeplinirea jaloanelor să poată fi confirmate în timp util.

Dragoș-Nicolae PÎSLARU
Ministru

Avizat (Funcția)	Prenume și NUME	Data avizare	Observații	Semnătură
Secretar de stat	Carmen MORARU			
Director general	Laurențiu CRÎMU			
Director general adjunct	Bogdan IONESCU			
Director	Floriana TACHE			
Întocmit (Funcția)	Prenume și NUME	Data întocmire	Observații	Semnătură
Șef serviciu	Bogdana GRIGOROIU			
Șef serviciu	Dragoș ANDREI			